
Resolución de ampliación de plazo de ejecución

Expediente de contratación nº 4/2022
Objeto del contrato: Obra de rehabilitación interior de espacios para la instalación del 
“COWORKING DIGITAL” de Lanzarote.

En Arrecife, a 19 de agosto de 2023.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que, en fecha 25 de abril de 2023, la Cámara de Comercio de Lanzarote suscribió 
con  la  empresa  Construcciones  Ajei  SL.  con  NIF  B-35129576,  contrato  de  obras  para  la 
ejecución  de  “REHABILITACIÓN  INTERIOR  DE  ESPACIOS  PARA  LA  INSTALACIÓN  DEL 
COWORKING DIGITAL DE LANZAROTE”, fijándose, en el referido contrato, el plazo de ejecución 
de la obra objeto del  contrato en 80 DÍAS NATUALES a contar desde la fecha del  acta de  
comprobación de replanteo. 

Segundo.- Las firma del acta de replanteo se produjo el día 31 de mayo, comenzando al día 
siguiente el cómputo del plazo de ejecución. 

Tercero.- En fecha 18 de agosto de 2023 se ha recibido escrito de la empresa Construcciones 
Ajei  SL.,  donde se solicita la  ampliación de plazo por 52 días naturales.  Los motivos de la  
solicitud de ampliación de plazo son los siguientes:

- Que,  por  lo  específico  de  los  acabados  y  materiales,  y  por  ser 
suministrados e incluso instalado por empresas de fuera de la isla y 
por la época de vacaciones ha sido complicado contactar con algunos 
proveedores sobre todo como ya se indicó con la marca LAAM.

-  Que se han estado estudiando adaptaciones a la realidad de la obra 
con la D.F.

Cuarto.- Tras  comunicación  al  arquitecto  director  de  obra,  se  obtiene  informe  donde  no 
observa objeción a la ampliación de plazo, indicando que el retraso en el plazo no es imputable 
al contratista, y propone a la Cámara de Comercio de Lanzarote la ampliación del plazo de  
ejecución de las obras por el plazo solicitado por la empresa constructora. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Los  artículos  29.3,  193 y  195.2  de la  Ley  Contratos  del  Sector  Público,  en relación con el  
apartado 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato, establecen 
que si  se produjera retraso en el  cumplimiento de los plazos por causas no imputables al  
contratista, y este ofrezca cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución,  
la Administración, a petición del contratista, deberá conceder la prórroga por un tiempo por lo  
menos igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor.
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Vista la  solicitud realizada por Construcciones Ajei  SL,  así  como el  informe de la  dirección  
facultativa al respecto

RESUELVO 

Autorizar la ampliación del plazo de ejecución de la obra de “REHABILITACIÓN INTERIOR DE  
ESPACIOS  PARA  LA  INSTALACIÓN  DEL  COWORKING  DIGITAL  DE  LANZAROTE”  por  52  días 
naturales, fijándose la nueva fecha de finalización para el 10 de octubre de 2023.

Fdo: EL PRESIDENTE
Cámara de Comercio de Lanzarote
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